

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo na zákazku: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa“
č. zmluvy zhotoviteľa : SAP 10000148770/3489 z 31.7.2020

Zmluvné strany

I.	Technické služby mesta Nová Baňa
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj , riaditeľ TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
Zapísaná:	v ŽR OÚ Žiar nad Hronom, Živnostenský register č. 612-1729 Príspevková organizácia
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „Objednávateľ“)	

a

II.	Skanska SK a.s.
sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
v zastúpení:	Ing. Ivan Dimitrov , riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo a Ing. Robert Humeník , oblasť manažér, spolu na základe poverenia
Email:	robert.humenik@skanska.sk
IČO:	31 611 788
DIČ:	2020478955
IČ DPH:	SK2020478955
Zapísaná:	OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5012/B
Dodatok sa týka závodu: závod Inžinierske staviteľstvo- oblasť Východ (str. 0701)	
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“)	

sa v súlade s bodom 9.3 zmluvy o dielo na zákazku: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa“ č. zmluvy zhotoviteľa: SAP 10000148770/3489 z 31.7.2020 (ďalej len „zmluva“) vzájomne dohodli na úprave rozsahu plnenia z nasledovných dôvodov :

- bolo zistené **nevyhovujúce podložie**, ktoré nebolo možné predvídať pred uzatvorením zmluvy;
- rozšírenie predmetu zmluvy na základe požiadavky objednávateľa: navýšenie plochy realizovanej výmeny obrusnej vrstvy do Záhradnej ul, do dvora na konci úseku, predĺženie opravy o 67m a predĺženie opravy o 16m do úzkej uličky od križovatky;
- úprava pôvodných výmer podľa skutočného stavu (pol.č.2, č.4,č.5 a č.6);

a preto upravujú znenie zmluvy formou tohto dodatku k nej nasledovne:

V čl. II. Vymedzenie diela sa dopĺňa nový bod 2.7 v znení:

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na základe požiadavky objednávateľa **naviac práce**, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v **prílohe č.1 k dodatku č.1**.

V čl. III. Cena za dielo sa mení bod 3.1 nasledovne:

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávatel' zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania a dodatkom č.1 k zmluve, ako **cena pevná** vo výške **74 363,64 EUR s DPH**, ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 15 dní** odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi - až po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.

	Pôvodná zmluvná cena	Cena podľa dodatku č.1	Aktuálna cena po dodatku č.1
Zmluvná cena v EUR bez DPH	51 949,17	7 772,51	59 721,68
20% DPH	10 389,83	1 554,50	11 943,34
Zmluvná cena v EUR s DPH	62 339,00	9 327,01	71 666,02

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je **príloha č.1 „Rozpočet – dodatok č.1“**, ktorý nahrádza pôvodnú prílohu č.1 „Zadanie s výkazom výmer“ k zmluve“.

Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy; je vyhotovený v dvoch exemplároch; po jednom pre každú zmluvnú stranu

V Novej Bani, dňa 10.8.2020


Objednávatel' :
Technické služby mesta Nová Baňa


Technické služby [1]
mesta Nová Baňa
Dlhá ulica 18, 968 01 Nová Baňa
IČO: 31 611 788 IČ DPH: SK2021111345
Luboš Palaj
riadiťel' TS

Prílohy:
Príloha č.1 Rozpočet – dodatok č.1

V Bratislave, dňa 11.07.2020

Zhotoviteľ:
Skanska SK a.s.


Ing. Ivan Dimitrov
riadiťel' závodu IS
na základe poverenia


Ing. Robert Humenik
oblastný manažér
na základe poverenia

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
0317

Rozpočet - dodatok č.1

Stavba: Oprava miestnej komunikácie Nová Baňa
Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

príloha č.1 k dodatku č.1

Dátum: 11.08.2020

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.										
Č.	Kód položky	Popis	MJ	pôvodná ZoD			Dodatok č.1		Aktuálna zmluvná cena po dodatku č.1	
HSV				Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo úprava	cena	Množstvo	cena
1										
Práce a dodávky HSV										
Zemné práce										
1	113152550.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, do hr. 200 mm 0,508 t, vrátane uloženia na skládku	m2	1 614,550	5,65	9 122,21	442,000	2 497,30	2 056,550	11 619,51
N1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3		10,87	0,00	90,000	978,30	90,000	978,30
N2	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3		3,82	0,00	90,000	343,80	90,000	343,80
N3	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		0,52	0,00	360,000	187,20	360,000	187,20
5										
Komunikácie										
N4	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3		38,22	0,00	90,000	3 439,80	90,000	3 439,80
2	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm, vrátane vyčistenia a uloženia na skládku	m2	503,280	10,00	5 032,80	-333,280	-3 332,80	170,000	1 700,00
3	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 614,550	9,53	15 386,66	604,000	5 756,12	2 218,550	21 142,78
4	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm, vrátane postrekov	m2	1 614,550	13,19	21 295,91	-159,000	-2 097,21	1 455,550	19 198,70
8										
Rúrové vedenie										
5	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00	1,000	200,00
6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	200,00	400,00	0,000	0,00	2,000	400,00
99										
Presun hmôt HSV										
7	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky oblietku	t	730,840	0,50	365,42	0,000	0,00	730,840	365,42
8	998225194.S	Príplatok za zvážsený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	730,840	0,20	146,17	0,000	0,00	730,840	146,17
Cena spolu v EUR bez DPH:				51 949,17			7 772,51		59 721,68	
DPH 20%:				10 389,83			1 554,50		11 944,34	
Celkom vrátane DPH:				62 339,00			9 327,01		71 666,02	

Vysvetlivky: a) nové položky súvisiace s výmenou podlažky
b) rozšírenie predmetu zmluvy
c) úprava pôv. výmery podľa skutočnosti

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
0345