

# DOHODA o rozšírení diela

4/1/2021

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 549 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení k zmluve o dielo, zo dňa 7.4.2021,  
medzi zmluvnými stranami:

<b>I. Technické služby mesta Nová Baňa</b>	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ <b>Objednávateľ</b> “)	

a

<b>II. VIA SERVIS, s.r.o.</b>	
sídlo:	Voznica 1, 966 81 Voznica
V zastúpení:	Cyril Slosiar
Email:	viaservis@zcnnet.sk
IČO:	31574971
DIČ:	2020478603
IČ DPH:	SK2020478603
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ <b>Zhotoviteľ</b> “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ <b>Zmluvné strany</b> “)	

## **Preambula**

Zmluvné strany v dôsledku **kvantitatívnych zmien diela** (rozšíreniu rozsahu diela o jeho pôvodne dojednaný rozsah a rozmer) o: „**opravu chodníka na Ul. Dodekovej**“ **Nová Baňa tzv. práce naviac** - oproti pôvodnej uzatvorenej Zmluve o dielo, zo dňa 07.04.2021 Zmluvné strany uzatvárajú na základe uvedeného v zmysle ustanovenia **§ 549 ods. 1 č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto Dohodu o rozšírení diela (ďalej len „dohoda“)**:

## **Článok I.**

### **Predmet dohody o rozšírení diela**

- 1.1 Predmetom tejto dohody je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať rozšírené dielo určené v tejto dohode riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za rozšírené dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto dohode.

## **Článok II.**

### **Vymedzenie diela**

- 2.1. Predmetom tejto dohody je realizácia rozšíreného diela: „ **opravy chodník na ul. Dodekova, Nová Baňa**“ špecifikovaného v tejto dohode“ (ďalej aj ako „**rozšírené dielo**“). Ktoré zahŕňa najmä: *Odkopanie chodníka, rozšírenie traktorbággrom, odvoz materiálu na skládku, ručné dočistenie, sekanie múru, pílenie asfaltu, vysekanie, vyčistenie, odvoz materiálu na skládku,; penetračný náter asfaltovou emulziou o množstve 43m<sup>2</sup>; živičný kryt AC 8 O hr. 60mm ručným rozprestretím o množstve 43m<sup>2</sup>; hutnenie vibračným valcom o výmere 43m<sup>2</sup>; presun materiálov v rámci staveniska.*

- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou, cenovou ponukou a pokynmi Objednávateľa, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **na ul. Dodekova, Nová Baňa** – podľa pokynu objednávateľa.
- 2.4. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že ostatné ustanovenia neupravené touto dohodou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami pôvodnej Zmluvy o dielo, zo dňa 7.4.2021 na „opravu chodníka Dodekova“ a to **najmä** (čas plnenia, podmienky vykonania diela, odovzdanie diela a záruka, sankcie, odstúpenie od zmluvy). A teda na túto dohodu sa prioritne vzťahujú príslušné ustanovenia horeuvedenej zmluvy, zo dňa 07.04.2021 a Obchodného zákonníka.

### Článok III.

#### Cena za rozšírené dielo

- 3.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že **cena** za rozšírené dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je: **2 025 EUR bez DPH slovom** (dvetisíc dvadsaťpäť eur), , ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 15 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Podkladom pre fakturáciu je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a príslušná fotodokumentácia diela. Cena je pevná a záväzná, súčasťou tejto ceny za predmetné rozšírené dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu diela.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

- 4.1 V prípade, ak bude podľa tejto dohody potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky ( doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 4.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.
- 4.3 Dohodu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 4.4 Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 4.5 V prípade, ak je niektoré ustanovenie dohody sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto dohody.

- 4.6 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto dohodu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu dohodu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa ..... 14.05.2021 .....

V Novej Bani, dňa ..... 14.05.2021 .....

Účastník I:

**Objednávateľ**

Technické služby mesta ☐  
Nová Baňa  
Dlhá ulka 18, 968 01 Nová Baňa  
IČO:00185221, IČ DPH:SK2021111345  
Tel.: 045/6856003

**Technické služby mesta Nová  
Baňa**

v zastúpení: Ľubošom Palajom,  
riaditeľom TS

Účastník II:

**Zhotoviteľ**

W: 31574971  
IČ DPH: SK2020478603  
- 2 -

**VIA SERVIS, s.r.o.**

V zastúpení: Cyril Slosiar

## PREBERACÍ/ ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

**k rozšírenému dielu: „ oprave chodníka na ul. Dodekova Nová Baňa“:**

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné rozšírené dielo „ **oprava chodníka na ul. Dodekova**“

“ spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrelizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľom. Predmetné dielo týmto dňom, odovzdávam Objednávateľovi.

V Novej Bani, dňa .....

.....  
**Zhotoviteľ: VIA SERVIS, s.r.o.**

V zastúpení : Cyril Slosiar

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo:  
 som týmto prevzal v zmysle predmetnej zmluvy.

V Novej Bani, dňa .....

.....  
**Technické služby mesta Nová Baňa**

V zastúpení : Ľuboš Palaj, riaditeľ TS

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava chodníka - Dodekova

Objekt: Dodekova - úsek 12

Objednávateľ: TS Nová Baňa

Zhotoviteľ: VIA SERVIS s.r.o. Voznica 1

Miesto: Nová Baňa

Spracoval:

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**2 025,000**

### 1 Zemné práce

**385,900**

1	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne pre obrubníky a základ pre oplatenie	m3	0,000	0,000	300,000	0,000
		33*2*0,2*0,3" obrubníky		3,960			
		11*0,8*0,4" pre oplatenie		3,520			
		Súčet		7,480			
2	132301201.R	Výkop ryhy - odkopanie šírky 600-2000mm hor 4 do 100	m3	6,600	0,000	0,000	0,000
		33*1*0,2		6,600			
3	132301109.S	zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	m3	14,080	0,000	0,000	0,000
		4		14,080			
		7,48+6,6		14,080			
4	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,080	0,000	0,000	0,000
5	162406111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez nalož. avšak so zlož. zemín schopných zúrodnenia do 2000 m, v okolí stavby	m3	14,080	0,000	85,900	0,000
6	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením + povrch asfaltu	m2	33,000	0,000	0,000	0,000
		33*1		33,000			

### 2 Zakladanie

**0,000**

7	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	3,520	0,000	0,000	0,000
		11*0,8*0,4" pre oplatenie		3,520			
		Súčet		3,520			
8	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,141	0,000	0,000	0,000
		3,52*0,04" odhad jednoduché vystuženie 40 kg/m3 do rohov a strmienka s čakacou do stien		0,141			

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**0,000**

9	318271004	Oplatenie z tvárnic PREMAC Maclit, alebo alternatíva hr. 190 mm s betónovou výplňou	m2	6,600	0,000	0,000	0,000
		11*0,6		6,600			
10	R	MACLIT plot, alebo alternatíva, základný sivý	ks	116,000	0,000	0,000	2,204
		spotreba 6,6*17*1,03		116,000			
		116		116,000			
11	318271051	Krycie platne priebežné pre oplatenie z tvárnic PREMAC Maclit a Preblok	m	11,000	0,000	0,000	0,000
		11		11,000			

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava chodníka - Dodekova

Objekt: Dodekova - úsek 12

Objednávateľ: TS Nová Baňa

Zhotoviteľ: VIA SERVIS s.r.o. Voznica 1

Miesto: Nová Baňa

Spracoval:

Dátum: 22.04.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	592330008200	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK, alebo alternatíva	m	11,000	0,000	0,000	0,000
13	341361821.S	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,050	0,000	0,000	0,000
		0,05" odhad 50 kg do maclit steny		0,050			

**5**

## Komunikácie

**1 578,100**

14	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	33,000	0,000	0,000	0,000
		33*1		33,000			
15	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	33,000	0,000	0,000	0,000
		33*1		33,000			
16	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	43,000	36,700	1 578,100	0,000
		33		33,000			
17	577144111.R	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu - vyspravenie k budovaným obrubníkom	m2	33,000	0,000	0,000	0,000
		33		33,000			

**9**

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,000	0,000	0,000	0,000
		33*2		66,000			
19	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	66,660	0,000	0,000	0,000
		66 * 1,01		66,660			
20	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametanim	m2	33,000	0,000	0,000	0,000
		33		33,000			
21	938908405.S	Očistenie povrchu vozoviek ručne uľahlého nánosů odkopávkou hrúbky do 5 cm	m2	33,000	0,000	0,000	0,000

**99**

## Presun hmôt HSV

**61,000**

22	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,900	0,000	61,000	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

**Celkom**

**2 025,000**

0,000

VIA SERVIS s.r.o.

ICO: 315/49/1  
IČ DPH: SK2020478603

- 2 -

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oprava chodníka - Dodekova NOVÁ BAŇA

JKSO

EČO

Miesto

Nová Baňa

Objednávateľ

TS Nová Baňa

Projektant

Zhotoviteľ

VIA SERVIS s.r.o. Voznica 1

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00	
					0,00				
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22			2 025,00
Objednávateľ						24 DP H 20,00 % z 22 406,65			405,00
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)			2 430,00
Zhotoviteľ						<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa			0,00
Dátum a podpis						27 Príloha - kópia doložka			0,00
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie			0,00

**VIA SERVIS, s.r.o.**

IČ DPH: SK20204/8603

Pečiatka

- 2 -

## Cenová ponuka.

**Objednávateľ:** Technické služby mesta Nová Baňa

Dlhá Lúka č. 18 968 01 Nová Baňa

**Názov stavby:** oprava chodníka Dodekova - práce naviac

**Zhotoviteľ:** VIA SERVIS, s.r.o. Voznica 1

IČO: 31574971

**Dátum:** podľa dohody

Por.č.	Názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo	Cena za jednotku	Odbytový náklad
1	odkopanie chodníka, rozšírenie traktorhárom, odvoz materiálu na skládku, ručné dočistenie, sekanie múru, pílenie asfaltu, vysekanie, vyčistenie, odvoz materiálu na skládku				385,90 €
2	penetračný náter asfaltovou emulziou	m <sup>2</sup>	43		
3	živičný kryt AC 8 O hr.60mm ručným rozprestrením	m <sup>2</sup>	43	36,70 €	1 578,10 €
4	hutnenie vibračným valcom	m <sup>2</sup>	43		
5	presun materiálov v rámci staveniska				61,00 €

**Cena prác a materiálu spolu bez DPH**

**2 025,00 €**

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.04.2021.

VIA SERVIS, s.r.o.

IČ DPH: SK2020478603

- 2 -